

## Tidsplan for genhusning for afd. 094-0 Dammene, plan B - Rev. 2. januar 2018

ID	Stok	Vej	Udflytning	Hjemflytning
7	Stok 5	TD 2 - 14	Søndag 16. juli 2017	Lørdag 25. nov. 2017
8	Stok 10	KD 31 - 43	Søndag 06. aug. 2017	Lørdag 09. dec. 2017
9	Stok 14	KD 45 - 57	Søndag 17. sep. 2017	Lørdag 20. jan. 2018
10	Stok 8	VD 58- 70	Søndag 26. nov. 2017	Lørdag 24. mar. 2018
11	Stok 9	VD 44 - 56	Søndag 10. dec. 2017	Lørdag 07. apr. 2018
12	Stok 7 (10 lejl)	VD 23 - 41	Søndag 21. jan. 2018	Lørdag 09. juni 2018
13	Stok 4	TD 16 - 28	Søndag 25. mar. 2018	Lørdag 21. juli 2018
14	Stok 11	VD 30 - 42	Søndag 08. apr. 2018	Lørdag 04. aug 2018
15	Stok 6 (11 lejl)	VD 1 - 21	Søndag 10. juni 2018	Lørdag 27. okt. 2018
16	Stok 12	VD 16 - 28	Søndag 22. juli 2018	Lørdag 17. nov. 2018
17	Stok 13	VD 2 - 14	Søndag 05. aug. 2018	Lørdag 01. dec. 2018
18	Stok 2 (10 lejl)	TD 31 - 49	Søndag 28. okt. 2018	Lørdag 09. mar. 2019
19	Stok 3 (9 lejl + kontor)	TD 30 - 46	Søndag 18. nov. 2018	Lørdag 23. mar. 2019
20	Stok 1 (9 lejl)	TD 48 - 64	Søndag 02. dec. 2018	Lørdag 13. apr. 2019